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Lafiguradel PMO

Claves para lograr
una gestion eficiente
de proyectos

Asumir el control Implantar una metodolo-
de proyecto gia para el seguimiento
de Proyectos

Ser el punto focal de Ob’ etivos
comunicacion e que el PMO . A _
integraci(')n e debe cumpllr portar conocimiento

informacion con los y asegurar diferencial en
cada proyecto

distintos actores
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Asegurar la comunicacion
bidireccional entre

diferentes areas
de negocio

Crear un nuevo
modelo de gestion
de las relaciones

Disenar un sistema
de Reporting que
identifique riesgos y
desviaciones

Control de Transferencia de
cambio conocimiento

Competencias Mejora continua

clave que e innovacion
debe asumir
lafigura
del PMO

Reporting y
gestion de riesgos

Quality Gestion
assurance presupuestaria

Gobierno

Planificacion y
seguimiento

WWW.aXiSCOrporate.Gom Axis Corporate | Management Consulting



